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1
Yleistä
Tämä teräsrakenteiden toteutusta koskeva projektikohtaisen laatusuunnitelman tarkistuslista perustuu pääosin standardin SFS-EN 1090-2 (luku 4.2 Toteuttajan asiakirjat) ja sen opastavaan liitteeseen C.
Laatusuunnitelma on asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa.

(SFS-EN ISO 9000)

Laatusuunnitelma on urakoitsijan omaa toimintaa palveleva, ohjaava ja varmistava asiakirja. 

Laatusuunnitelmassa urakoitsija määrittelee ja kuvaa tilaajalle tiedot urakoitsijasta, urakan aikaiset

menettelyt ja toimintatavat, laadunohjauksen ja laadunvarmistuksen toimenpiteet sekä toiminnan ja 

laadunvarmistuksen dokumentointitavat.
Laatusuunnitelman tarkoitus on osoittaa tilaajalle ne keinot ja toimintatavat, joilla urakka voidaan 

toteuttaa sovitun sisältöisenä ja tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja sovitun mukaisesti tehty työ ja käyttäjälle mielekäs ja turvallinen ympäristö.

Laatusuunnitelmassa viitataan urakoitsijan voimassa olevaan laatujärjestelmään ja sen asiakirjoihin.

Standardin SFS-EN 1090-2 mukaan seuraavat asiat tulee merkitä asiakirjoihin toteutusluokissa EXC2, EXC3 ja EXC4: 

· organisaatiokaavio ja toteutuksesta vastaavat henkilöt 

· noudatettavat menettelytavat, menetelmät ja työohjeet 

· työtä koskeva tarkastussuunnitelma

· menettelytavat muutosten käsittelyyn 

· menettelytavat poikkeavuuksien käsittelyyn, toimilupapyyntöihin ja laatukiistojen käsittelyyn 

· ennalta määritetyt kontrollipisteet (hold-point) ja vaatimukset tarkastusten ja testausten suorittamisen varmentamiseen, ja niihin liittyvät luoksepäästävyyttä koskevat vaatimukset.

Standardin SFS-EN 1090-2 mukaan toteutuseritelmässä tulee esittää vaaditaanko rakennustöiden toteuttamista varten laatusuunnitelma. 

Laatusuunnitelman tulee sisältää: 

· yleinen laadunhallinnan dokumentaatio, jonka tulee sisältää seuraavat asiat: 

· esitettyjen vaatimusten katselmointi prosessin suorituskykyyn nähden 

· työtehtävien jakaminen ja valtuutukset projektin eri vaiheissa 

· tarkastuksen periaatteet ja tarvittavat organisaatiota koskevat järjestelyt mukaan lukien vastuiden kohdentaminen jokaiselle tarkastustehtävälle. 

· ennen toteutusta tarvittavat laatuasiakirjat

· asiakirjat tulee laatia ennen niitä koskevan rakennusvaiheen toteuttamista 

· toteutuksen tallenteet (records), jotka ovat tallenteita suoritetuista tarkastuksista (inspections) ja tarkistuksista (checks) tai osoituksia käytettyjen resurssien sertifioinnista tai pätevöittämisestä. 
· tallenteet, joita edellytetään ennalta määritettyihin kontrollipisteisiin, tulee olla laadittuna ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 
Yksityiskohtaisia työohjeita sisältävien menetelmäkuvausten tulee täyttää Standardin SFS-EN 1090-2 kohdissa 9.2 ja 9.3 käsiteltyyn asennustyön turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset.  

Toteutuksen aikana tulee laatia riittävät asiakirjat toteutunutta rakennetta kuvaavaksi tallenteeksi ja osoittamaan, että rakennustyöt on suoritettu toteutuseritelmän mukaisesti.

2
Laatusuunnitelman tarkistuslistan sisältö

2.1
Projektin johto ja sen vastuut 

· Tarkasteltavan teräsrakenteen määrittely ja paikantaminen projektissa. 
· Projektinjohdon organisaatiokaavio, joka sisältää avainhenkilöiden nimet, heidän tehtävänsä ja velvoitteensa, komentosuhteet ja tiedonkulun. 
· Muiden osapuolten kanssa tapahtuvaa suunnittelua ja koordinointia ja toiminnan ja edistymisen valvontaa koskevat järjestelyt projektin eri vaiheissa. 

· Alihankkijoille ja muille ulkopuolisille delegoitujen toimintojen tunnistaminen. 

· Projektissa tarvittavan pätevöidyn henkilöstön tunnistaminen ja pätevyyksien todentaminen mukaan lukien hitsauksen koordinointihenkilöstö, tarkastushenkilöstö, hitsaajat ja hitsausoperaattorit. 

· Projektin aikana tapahtuvaa vaihdosten, muutosten ja toimilupien hallintaa koskevat järjestelyt. 

2.2
Eritelmän katselmus 

· Vaatimus katselmoida projektille esitetyt vaatimukset, jotta tunnistetaan lisä- tai epätavalliset mukaan lukien toteutusluokkien valinnoista aiheutuvat toimenpiteet, joiden toteutumista yrityksen laadunvarmistusjärjestelmä ei takaa.
· Projektille esitettyjen vaatimusten katselmoinnin perusteella tarvittavat täydentävät laadunhallintamenettelyt. 

2.3
Asiakirjat 

2.3.1
Yleistä 

Menettelytavat, joilla hallitaan kaikki vastaanotetut ja jaetut toteutusta koskevat asiakirjat mukaan lukien nykyisen version tila ja joilla estetään yritystä tai alihankkijoita käyttämästä pätemättömiä tai vanhentuneita asiakirjoja. 

2.3.2
Ennen toteutusta tarvittavat asiakirjat 

Menettelytavat, joilla huolehditaan ennen toteutusta tarvittavista asiakirjoista mukaan lukien: 

· käytettävien tuotteiden todistukset mukaan lukien hitsausaineet 

· hitsausohjeet ja niiden hyväksymistä koskevat tallenteet (hitsaussuunnitelma, WPS, WPQR)
· käytettäviä menetelmiä koskevat selvitykset mukaan lukien asennuksessa ja esijännitettävien kiinnittimien kiristämisessä käytettävät menetelmät 

· mitoituslaskelmat asennusmenetelmien edellyttämille tilapäisille rakenteille 

· ennen toteutusta tarvittavien toisen tai kolmannen osapuolen lupien sisältö ja ajoitus tai asiakirjojen hyväksymistä koskevat menettelyt. 
2.3.3
Toteutuksen tallenteet 
Menettelyt, joilla huolehditaan toteutuksen tallenteista mukaan lukien 

· valmiisiin kokoonpanoihin jäljitettävät tuotteet 

· tarkastus- ja testausraportit ja poikkeavuuksien käsittelyyn liittyvät toimenpiteet seuraavia asioita koskien: 

· Railojen valmistus ennen hitsausta 

· Hitsaus ja valmiit hitsaukset 

· Valmistettujen kokoonpanojen geometriset toleranssit 

· Pinnan esivalmistus ja käsittely 

· Kalibrointilaitteet esijännitettävien kiinnittimien valvonnassa käytetyt mukaan lukien 

· ennen asennuksen käynnistämistä tehtävät mittaukset, joiden perusteella asennuspaikka hyväksytään asennusta varten 

· työmaalle toimitettavien kokoonpanojen toimitusaikataulu ja kokoonpanon sijainti valmiissa rakenteessa 

· rakenteen mittatarkastukset ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty poikkeavuuksien käsittelemiseksi 

· asennuksen valmistumiseen ja luovutukseen liittyvät todistukset. 

2.3.4
Asiakirjatallenteet 

Järjestelyt, joilla varmistetaan, että asiakirjatallenteet ovat käytettävissä tarkastusta varten ja, että niitä säilytetään vähintään viisi vuotta tai kauemmin, jos projektissa niin vaaditaan. 

2.4
Tarkastus- ja testausmenettelyt 

Standardin vaatimien ja toteuttajan laatujärjestelmän projektin toteuttamiseksi edellyttämien pakollisten tarkastusten ja kokeiden tunnistaminen mukaan lukien: 

· tarkastuslaajuus 

· hyväksymiskriteerit 

· toimenpiteet poikkeavuuksien käsittelemiseksi, korjaukset ja toimiluvat 

· hyväksymisessä ja hylkäämisessä noudatettavat menettelyt. 

Tarkastusta ja testausta koskevat projektikohtaiset vaatimukset mukaan lukien vaatimukset olla läsnä tietyissä kokeissa tai tarkastuksissa tai vaiheet, joissa nimetyn kolmannen osapuolen on tarkoitus tehdä tarkastus. 

Toisen tai kolmannen osapuolen läsnäolovaatimuksiin, lupiin tai tarkastuksen tulosten hyväksyntään liittyvien tarkastuskohtien tunnistaminen.

Lähteet:

SFS-EN 1090-2, Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset

SFS-EN ISO 9000, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto.

SFS-ISO 10005, Laadunhallintajärjestelmät. Opastusta laatusuunnitelmista.

Osa WP4 : Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

