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TERÄSRAKENTEIDEN TILAAMINEN – TARJOUSPYYNNÖSTÄ SOPIMUKSEEN
0
Johdanto
Euroopan Unionin rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkien rakennustuotteiden jotka asetetaan EU:n, EFTA:n tai Sveitsin markkinoille ja joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE-merkittyjä harmonisoidun tuotestandardin siirtymäajan päättyessä. Asetus on sellaisenaan kaikkien jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä ja kansallinen ristiriitainen lainsäädäntö on kumottava. Kuormaa kantavien teräsrakenteiden harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1 siirtymä aika päättyy 1.7.2014.

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkinnän tultua pakolliseksi teräsrakennetoimittajan tuotannon tulee olla ilmoitetun laitoksen hyväksymä, toimittajalla tulee olla suoritustasoilmoitus ja kantavien teräsrakenteiden valmistuksen tulee tapahtua standardin SFS-EN 1090-2 mukaisesti.

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa teräsrakenteen tilaajaa laatimaan tarjouspyyntö siten, että teräsrakenteen toimittajalla (teräsrakennetehtaalla) on kaikki tarvittava tieto tarjouksen laatimiseksi. Ohjeessa esitetään standardin SFS-EN 1090-2 kantavien teräsrakenteiden toteuttamiseen tuomat uudet käsitteet ja vaatimukset koskien tilausprosessia. Ohjeessa käydään läpi sopimuksessa huomioitavia asioita, jotta mahdollisilta epäselvyyksiltä ja ristiriidoilta teräsrakenteen tilaajan ja toimittajan välillä vältyttäisiin. Toisin sanoen tilaaja ja toimittaja ovat samaa mieltä teräsrakenteen teknisistä vaatimuksista sekä ko. teräsrakennetyön hinnanmuodostuksesta ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lisäksi ohjeen tavoitteena on yhtenäistää teräsrakenteiden tarjouskyselyaineistoa.
Ohjeen pää paino on teknisissä asioissa Sopimuksiin ja sopimusteknisiin asioihin liittyvät kohdat ovat tarkoitettu opastaviksi. Ohjeen laatija ei ota vastuuta niiden pohjalta laadittujen sopimusten mahdollisista juridisista seuraamuksista. 

1
Tilaajan vai toimittajan suunnittelema teräsrakenne?
Tarjouspyynnön sisältö määräytyy tarjouspyynnön laajuuden mukaan. Suurin merkitys on sillä toteutetaanko teräsrakennetoimitus tilaajan vai valmistajan suunnitelmilla. Standardissa SFS-EN 1090-1 käytetään tässä yhteydessä termiä kokoonpanoeritelmä. Standardi jakaa kokoonpanoeritelmän laadinnan kahteen eri tapaukseen: Ostajan toimittama kokoonpanoeritelmä (PPCS) ja Toimittajan laatima kokoonpanoeritelmä (MPCS). Sama standardi määrittelee kokoonpanoeritelmän seuraavasti:
”(kokoonpanoeritelmä on) asiakirja tai asiakirjat, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon ja tekniset vaatimukset, joita rakenteellisen kokoonpanon valmistuksessa tarvitaan”. 
Käytännössä ostajan toimittama kokoonpanoeritelmä tarkoittaa sitä, että teräsrakenne valmistetaan tilaajan (ostajan) toteuttamilla suunnitelmilla. Valmistaja toimittama kokoonpanoeritelmä tarkoittaa sitä, että teräsrakennetehdas suunnittelee ja valmistaa teräsrakenteen tilaajan suunnitteluselosteen lähtötietojen pohjalta.
2
Urakkamuodot

Tarjouspyyntöön tulee kirjata millä urakkamuodolla projekti toteutetaan. Urakkamuoto määrittää tavan, jolla projektin lopullinen hinta määräytyy. Voidaan sanoa, että yleensä vain hyvin pienten teräsrakenneurakoiden lopullinen hinta on sama summa, joka on kirjoitettu sopimukseen urakan hinnaksi. Suuremmissa urakoissa tulee lähes poikkeuksetta vastaan muuttujia, jotka muuttavat toteutuksen kulkua suunnitellusta. Tämä harvoin tapahtuu ilman kustannuksia. 

Kappaleissa 4 ja 5 esitetään vaatimukset tarjouspyynnölle molemmissa tapauksissa: tilaajan suunnitelmin ja valmistajan suunnitelmin toteutettavissa teräsrakenneurakoissa. Vaatimukset on esitetty mahdollisimman kattavina, eli lähtökohdaksi on otettu, että teräsrakennetoimitukseen sisältyy kaikki se mitä teräsrakennetoimitukseen yleisen käytännön mukaan laajimmillaan sisältyy. Kaikissa tapauksissa näin ei luonnollisesti ole. Silloin huomioidaan vain ko. tapaukseen sisältyvät kohdat.

2.1 
Kokonaishintaurakka
Kokonaishintaurakassa urakoitsija laskee hinnan, jolla hän on valmis toteuttamaan urakan. Kokonaisurakkahinta sisältää kaikki hankkeeseen liittyvät kulut sekä katteen. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt laskutetaan erikseen. Kokonaishintaurakassa tulee sopimukseen kirjata lisä- ja muutostöiden osalta ainakin muutostyön tuntihinnat sekä käytäntö lisämateriaalin ja -rakenteiden laskuttamisesta.

2.2 
Yksikköhintaurakka
Yksikköhintaurakassa urakka jaetaan suoritusyksiköihin. Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun teräsrakenneurakan ja tilaaja sitoutuu maksamaan kultakin suoritusyksiköltä sovitun hinnan. Yleisimmin teräsrakentamisessa käytetään tapaa, jossa teräsrakenteet on jaettu rakenne- ja profiilityypin mukaan eri yksiköihin ja niiden valmistamiselle ja asentamiselle on sovittu yksikköhinnat. Myös yksikköhintaurakassa voi olla lisä- ja muutostöitä, joille on syytä antaa omat yksikköhintansa yksikköhintaluettelossa.
2.3 
Tuoteosakauppa
Tuoteosakauppa on rakentamisen toimintamalli, jossa toimittaja ottaa suunnittelu- ja toteutusvastuun tietystä teräsrakennekokonaisuudesta. Toimittajan vastuu rajoittuu tilaajan ja toimittajan yhdessä määrittelemiin reunaehtoihin. Suurimpana erona muihin urakkamuotoihin on, että toteuttaja vastaa myös teräsrakenteen suunnittelusta valmistuksen ja/tai asennuksen lisäksi. Tuoteosakaupassa toimittajalla on mahdollisuus huomioida omien tuotteidensa ja tuotantonsa rajoitukset ja edut suunnittelussa, valmistuksessa ja asennuksessa. Tuoteosakauppa edellyttää toimittajalta syvempää ja aktiivisempaa yhteistyötä tilaajan suunnittelijoiden kanssa.
3
Tarjouspyyntö toimittaessa tilaajan suunnitelmilla

Tarjouspyynnön asiakirjojen tarkoitus on antaa teräsrakenneurakan tarjoajalle kaikki tarvittava tieto tarjouksen laatimiseksi. Oleellisimpina asioina voidaan pitää aikataulua, työn suuruusluokkaa josta yleiskuvan antaa työn kokonaismassa sekä yleisimpiä runkorakennedetaljeja. Näillä tiedoilla teräsrakennetehdas voi arvioida onko sillä kapasiteettia ko. työn toteuttamiseen. Loput esitetyistä asiakirjoista ovat yhtä tärkeitä, mutta ne kertovat enemmänkin kustannusten muodostuksesta ja siitä kummalle kustannus kuuluu, tilaajalle vai toteuttajalle. Näiden asioiden selkeä esittäminen jo ennen sopimusneuvotteluja edesauttaa sopimuksen tekemistä ja vähentää tilaajan ja toteuttajan välisiä ristiriitoja. Samoin tilaaja saa keskenään vertailukelpoisempia tarjouksia.
3.1
Tarjouspyynnön sopimusasiakirjat (juridiset)

Tarjouspyynnön kyselykirjeessä on syytä esittää vähintään seuraavat asiat:

· Urakkamuoto
· Toimituslaajuus
· Urakka-aikataulu

· Viivästyssanktiot ja välitavoitteet

· Urakan hintasidonnaisuus

· Tarjouksen viimeinen jättöpäivä
· Vaadittu takuuaika

· Esitys maksuehdoksi
· Vaaditut vakuudet

· Vaaditut vakuutukset
· Luettelo liitteistä.
Tarjouspyynnön kyselykirjeellä tarkoitetaan tässä yhteydessä itse tarjouspyyntödokumenttia. Tarjouspyynnöllä taas tarkoitetaan tarjouspyyntöä kaikkine liitteineen.
3.2
Tarjouspyynnön toteutusta koskevat tekniset asiakirjat eli tarjousvaiheen toteutuseritelmä
Standardin SFS-EN 1090-2+A1 mukaisesti kaikki teräsrakenteen valmistusta ja asennusta koskevat tekniset vaatimukset esitetään teräsrakenteiden toteutuseritelmässä. Teräsrakenteiden toteutuseritelmä on siis yleensä kokoelma asiakirjoja ja piirustuksia, joissa osoitetaan tekniset vaatimukset teräsrakenteen valmistukselle ja asennukselle. Tarjouspyyntövaiheessa toteutuseritelmä ei yleensä ole vielä täysin valmis. Joiltain osin tarjouspyynnön toteutuseritelmään voi olla järkevää jättää tilaajan, suunnittelijan ja valmistajan yhdessä sovittavia kohtia.
Toteutuseritelmästä on laadittu malli sekä ohje toteutuseritelmän laatimiseksi TEP-hankkeen WP4:ssa: Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut.
.
3.2.1
Tarjousvaiheen toteutuseritelmän piirustukset

Tarjouspyyntövaiheessa lopulliset valmistuspiirustukset ovat harvoin valmiita. Joka tapauksessa tarjouspyynnössä esitettävien piirustusten tulisi edustaa lopullisia piirustuksia mahdollisimman tarkasti. Jos esimerkiksi tarjouspyynnössä hitsiliitos on esitetty pienahitsinä ja lopullisissa valmistuspiirustuksissa sama detalji onkin k-railo, voivat konepajan valmistuskustannukset ja läpimenoaika kasvaa huomattavasti. 

Tarjouspyynnössä tulee esittää seuraavat piirustukset:
· 3D-havainnepiirustus

· Leikkaukset linjoilta

· Leikkaukset tasoilta

· Tyyppidetaljit pilarin peruslevyn liitoksista

· Tyyppidetaljit pilariliitoksista

· Tyyppidetaljit palkkipilariliitoksista

· Tyyppidetaljit palkkiliitoksista

· Tyyppidetaljit sideliitoksista

· Tyyppidetaljit porrasliitoksista ja porraskaiteista

· Tyyppidetaljit kaiteista ja kaideliitoksista

· Tyyppidetaljit potkulistoista ja läpivienneistä

· Detaljipiirustukset asennushitseistä (tai ainakin esitys siitä sisältääkö ko. teräsrakennetoimitus asennushitsejä)
· Detaljipiirustukset teräsrakenteiden liittymisestä betonirakenteisiin

· Alustavat ritiläkaaviot

· Alustavat ontelolaattakaaviot

· Alustavat elementtikaaviot betonirakenteisista kuiluista ja seinärakenteista

· Alustavat kuorirakennekaaviot.
3.2.2 
Tarjousvaiheen toteutuseritelmän muut tekniset asiakirjat

Tarjouspyynnössä tulee esittää piirustusten lisäksi seuraavat tekniset asiat ja vaatimukset:
· Teräsrakenneurakan rajaus

· Jos teräsrakenne liittyy jo olemassa olevaan rakenteeseen, tulee kaikki urakkaan kuuluvat vanhan ja uuden rakenteen yhteen sovittamiseksi tarvittavat työtehtävät ja materiaalit esittää toteutuseritelmässä 

· Rakenne-erittely kaikista urakkaan kuuluvista rakenneosaryhmistä kuten: runkorakenteet, hoitotasot, kaiteet, portaat, tikkaat, sokkelielementit, ontelolaatat, seinäelementit, kuorirakenteet, kattorakenteet, ovet ja ikkunat

· Standardin SFS-EN 1090-2 mukaiset toteutusluokat kaikille teräsrakenteille

· Esikäsittelyasteet, jos ne poikkeavat toteutusluokan määrittämästä esikäsittelyasteesta

· Toleranssiluokat

· Mahdolliset palosuojamaalaukset

· Mahdolliset betonitäytteiset teräkset ja niiden raudoitteet
· Standardin SFS-EN 1090-2 liitteen A lisätiedot sekä vaihtoehtoiset vaatimukset tarvittavilta osin

· Suunnittelun perustana olleen asennustavan kuvaus

· Kaikki teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset, jotka poikkeavat standardin SFS-EN 1090-2 vaatimuksista

· Kaikki teräsrakenteiden tarkastamista koskevat vaatimukset, jotka poikkeavat standardin SFS-EN 1090-2 vaatimuksista

· Vaatimukset teräsrakenteiden pintakäsittelyille: korroosionestojärjestelmät ja värisävyt tai kohteen ympäristörasitusluokka standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaan ja pintakäsittelyn odotettu käyttöikä standardin SFS-EN ISO 12944-1 mukaan, jos valmistajalle jätetään optio tarjota korroosionestojärjestelmää
· Määräluettelot, joissa tulee olla lueteltuna kaikki sen hetkisen tiedon mukaiset teräsrakenteen toteuttamiseksi tarvittavat materiaalit seuraavan taulukon mukaan. Jokaisen materiaalin ja tuotteen materiaalilaatu (esimerkiksi teräslaji) on esitettävä.

Taulukko 1. Tarjouspyynnön määräluetteloissa esitettävät materiaalit ja tuotteet
	materiaali/tuote
	materiaalilaadun lisäksi tarvittavat tiedot
	yksikkö
	tarkentavat

dokumentit

	perusruuvit
	tyyppi, pintakäsittely
	kg
	· määräluettelo

	profiilit 
	kaikki profiilit eriteltyinä 
	m, kg
	· määräluettelo

	levyvarustelut
	levyvahvuudet eriteltyinä(ainakin tavanomaista paksummat levyt: paksuus yli 50mm), mahdolliset z-teräkset esitettävä
	kg
	· määräluettelo

	asennusosat
	pintakäsittely
	kg
	· määräluettelo

	ruuvit, mutterit ja aluslevyt
	arvio kokonaismäärästä lujuusluokka, pintakäsittely
	kg
	· määräluettelo

	kaiteet
	ruuvikiinnitys vai hitsaamalla kiinnitettävä, suunnitellaanko kokoonpanoiksi vai vain tyyppipiirustuksin työmaalla viimeisteltäviksi
	m
	· toteutuseritelmä

· tyyppidetaljit

	portaat
	kaiteella vai ilman
	m, kg
	· toteutuseritelmä

· tyyppidetaljit

	portaan kaiteet
	pintakäsittely
	m
	· toteutuseritelmä

· tyyppidetaljit

	tikkaat
	pintakäsittely
	m
	

	ritilät
	ritilätyyppi, pintakäsittely, liukuturva, reunustus, potkulista
	m2
	· toteutuseritelmä

· alustava ritiläkaavio

	askelmat
	askelmatyyppi, koko, pintakäsittely, mahdollinen liukuturva ja potkulista
	kpl
	· toteutuseritelmä

	rihla- ja kyynellevyt
	 pintakäsittely, ruuvikiinnitys vai hitsaamalla kiinnitettävä
	m2
	· alustavat kaaviot

	kuorirakenteet
	tyyppi, pinnoitteet, värisävy, kauppanimi, listoitus
	m2
	· toteutuseritelmä

· alustavat kuorirakennekaaviot

	ovet ja ikkunat
	
	m2, kpl
	· toteutuseritelmä
· arkkitehtipiirustukset

	ontelolaatat
	
	m2, kpl
	· toteutuseritelmä

· alustavat kaaviot

	betonielementit
	
	m2, kpl
	· toteutuseritelmä

· alustavat kaaviot


· Alustava asennussuunnitelma, jossa tulee olla esitettynä seuraavat asiat:
· Asennusaikataulu mahdollisine välitavoitteineen ja asennuskatkoksineen

· Suurimpien asennettavien kokoonpanojen/esikasattujen elementtien äärimitat (pituus, leveys, korkeus) ja massa
· Mahdolliset rajoitukset nosturikalustolle ja sen käytölle (esim. lentokenttä, rautatie, tehdasalueet)  
· Suunniteltu asennusjärjestys eli suunnittelun perusteena olleen asennustavan kuvaus

· Mahdolliset asennusaukot ja niiden sulkemisen ajankohta
· Aluesuunnitelma, josta tulee selvitä seuraavat tiedot
· Sopimus asennusjärjestelyistä, josta selviää hankinta- ja kustannusvelvoite kaikille asennustyömaalla tarvittaville tarvikkeille ja tehtäville (LIITE 5.)
· Asennuskohteen luokse päästävyys eri suunnista

· Purkupaikan ja varastointialueen sijainnit
· Liikennejärjestelyt asennusalueen läheisyydessä

· Maapohjan kantavuus ja kunto asennusalueella
· Asfaltoidut ja betonoidut alueet ja lattiat työmaa-alueella

· Mahdolliset maanalaiset rakenteet asennusalueella

· Nosturin/nostureiden sijoituspaikat, jos niille on rajoituksia

· Sähkökeskuksen sijainti (työmaakeskus)
· Mahdolliset työaikarajoitukset (voiko illalla, yöllä ja/tai viikonloppuna työskennellä)

· Sosiaalitilojen ja työnjohdon konttorin sijainti.
· Alustava suunnitteluaikataulu, josta ilmenee eri piirustusten toimitusaikataulu suunnittelijalta teräsrakennetehtaalle.
4 
Tarjouspyyntö toimittaessa valmistajan suunnitelmilla
Kun teräsrakenneurakka tarjotaan tuoteosakauppamallin mukaisesti valmistajan suunnittelemana, tuoteosatoimittaja tarvitsee tilaajalta tiedot, joilla se voi määritellä ko. teräsrakennekokonaisuuden rakenteet ja hinnoitella suunnittelun, valmistuksen ja mahdollisen asennuksen. 
4.1
Tarjouspyynnön sopimusasiakirjat (juridiset)

Tarjouspyynnön kyselykirjeessä on syytä esittää vähintään seuraavat asiat:

· Toimituslaajuus
· Urakka-aikataulu

· Viivästyssanktiot ja välitavoitteet

· Tarjouksen viimeinen jättöpäivä
· Vaadittu takuuaika

· Esitys maksuehdoksi
· Vaaditut vakuudet

· Vaaditut vakuutukset
· Luettelo liitteistä

4.2
Tarjouspyynnön suunnitteluasiakirjat
Tilaajan tulee toimittaa toteuttajalle Standardin SFS-EN 1090-1 kohdan 3.1.3 mukainen suunnitteluseloste, josta ilmenee kaikki tiedot joita tarvitaan teräsrakenteen suunnittelemiseksi.

Standardi SFS-EN 1090-1 määrittelee suunnitteluselosteen seuraavasti:

”asiakirja, joka sisältää kaiken tiedon, jota tarvitaan kokoonpanon rakenteelliseen suunnitteluun ottaen huomioon suunnitellun käytön” 

 Suunnitteluselosteen tulee sisältää ainakin seuraavat lähtötiedot suunnittelun perustaksi:
· Arkkitehtipiirustukset

· Arkkitehtileikkaukset

· Julkisivupiirustukset

· Rakennusselostus

· Paloluokka

· Palotekninen selvitys (jos on)
· Sprinkleriselostus ja suunnitelmat (jos on)

· Noudatettavat normit ja standardit

· Seuraamusluokka

· Toteutusluokka

· Ympäristöluokka

· Rakennepiirustukset

· Rakennetyypit

· Päädetaljit

· Kuormitukset

· Laitekuormat (nosturiradat, liukuportaat yms.)

· Ontelolaattakaaviot

· Elementtikaaviot betonirakenteisista kuiluista ja seinärakenteista

· Jos rakenne liittyy olemassa olevaan rakenteeseen, kaikki rakenteiden yhteen sovittamiseen tarvittava informaatio (piirustukset jne.).
Jos tilaajalla on vaatimuksia standardin SFS EN 1090-2 toteutusluokkien tai liitteen A lisätietojen suhteen, tulee nämä esittää tarjouspyynnössä. 
4.3
Tarjouspyynnön asennuskohdetiedot
Tilaajan tulee esittää tarjouspyynnössään oleelliset tiedot asennusaikataulusta, asennuskohteesta ja sen ympäristöstä. Kappaleessa 3.2.2 sivulla kahdeksan on esitetty tilaajan suunnitelmin toteutettavan teräsrakenneurakan alustavan asennussuunnitelman tiedot. Tuoteosakaupan tarjouspyynnössä tulee esittää samat tiedot niiltä osin kuin ne ovat tuoteosakaupassa asiaankuuluvia. 
5
Tarjous
Tarjouksen sisällön määrää luonnollisesti tarjouspyyntö. Mitä kattavampi tarjouspyyntö on, sitä helpompi on laatia tarjous ja sitä yhdenmukaisempia ja vertailukelpoisempia ovat tarjoukset.
Taulukko 2. Tarjouksessa esitettävät asiat
	tarjouksen kohta
	selitys

	toimituslaajuus
	yleensä tarjouspyynnön mukainen, mutta tarjoaja voi esittää myös oman ehdotuksensa

	toimitusaikataulu
	yleensä tarjouspyynnön mukainen, mutta tarjoaja voi esittää myös oman ehdotuksensa

	kokonaishinta
	urakkamuotoon sidottu kokonaishinta tarjouksen mukaiselle toimitukselle

	hintaerittely osaurakoille
	hinnat osaurakoille, jos tarjouspyynnössä näin pyydetään

	hinta lisä- ja muutostöille
	esitys siitä, miten lisä- ja muutostöiden kustannukset muodostuvat

	hintasidonnaisuus
	esitys hinnan sidonnaisuudelle esimerkiksi teräksen maailmanmarkkinahintaan

	maksuehdot
	esitys maksusuoritusten ajankohdista, joka yleensä on sidottu tiettyyn urakan valmiusasteeseen

	tilaajan velvoitteet
	työn toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden toimitus- ja kustannusvelvoite esitetään kuuluvan tilaajalle

	poikkeamat tarjouspyynnöstä
	tarjouspyynnössä esitetyt työn toteuttamiseen tarvittavat resurssit, jotka tarjoaja on jättänyt pois tarjouksestaan

	muut ehdot
	mahdolliset muut ehdot. yleensä viitataan joko YSE1998, RYHT 2000 tai NLM10 sopimusehtoihin riippuen siitä onko teräsrakenne osa rakennusta vai kojetta tai konetta

	tarjouksen voimassaoloaika
	

	liitteet
	tarjouksen liitteet, esimerkiksi yksikköhintaluettelo, selvitys tarjouksen teknisistä perusteista tuoteosakaupassa
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Sopimus
Sopimuksen liitteineen tulisi kattaa kaikki tarvittava informaatio urakan teknisistä, aikataulullisista ja taloudellisista yksityiskohdista. Se, kuinka yksityiskohtainen sopimus tehdään, riippuu kyseessä olevan teräsrakennetyön- tai urakan laajuudesta. Pienehköissä teräsrakennetoimituksissa, joihin ei kuulu asennusta, sopimuksen sijasta toimituksen asiakirjoina toimivat yleisesti tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja tilausvahvistus. Viimeistään silloin, kun teräsrakennetoimitukseen sisältyy myös asennus, on syytä tehdä kirjallinen urakkasopimus. 
Sopimusta edeltävät yleensä urakkaneuvottelut, johon tilaaja kutsuu valitsemansa toimittajaehdokkaat tarkentaviin neuvotteluihin selvittääkseen kenet valitsee toimittajaksi. Valinta tehdään toimittajan luotettavuuden ja taloudellisien näkökohtien perusteella.

Sopimusneuvottelussa käydään läpi vielä tarkennusta vaativat tekniset, aikataululliset ja taloudelliset yksityiskohdat ennen sopimuksen tekemistä.
Sopimuksessa ja sen liitteissä on syytä esittää seuraavat asiat tai asiakirjat:

· Toimituslaajuus ja urakkarajat

· Toimitusaikataulu välitavoitteineen ja viivästyssakkoineen

· Suunnitteluaikataulu, eli piirustusten ja muiden toteutuksen dokumenttien toimitusaikataulu suunnittelijalta valmistukseen, sekä luettelo toimitukseen sisältyvistä dokumenteista
· Urakkahinta, urakkamuoto ja urakkahinnan indeksisidonnaisuus
· Maksuerätaulukko
· Yksikköhinnat eri rakenneyksiköille (yksikköhintaurakka)

· Yksikköhinnat lisä- ja muutostöille seuraavasti
· Työmies 
· Ammattityömies

· Työnjohto

· Nostimet

· Nosturit
· Konepajatuntihinta

· Yksikköhinnat rakenteille

· Teräsrakenteiden toteutuseritelmä jossa esitetään, teräsrakenteiden tekniset vaatimukset, standardin SFS-EN 1090-2 mukaiset toteutusluokat, Liitteen A lisätiedot ja vaihtoehtoiset vaatimukset sekä mahdolliset standardin ulkopuoliset tekniset vaatimukset
· Sopimusehdot, joita käytetään silloin, kuin sopimuksessa ei ole muuta mainittu. Jos teräsrakenne on osa rakennusta, käytetään yleensä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE) tai rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT). Jos teräsrakenne taas on osa konetta tai laitetta, käytetään usein Pohjoismaisia yleisiä asennusehtoja (NLM).  
· Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys.
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Konepajavalmistuksen asiakirjat ja niiden toimittaminen
Konepajavalmistuksessa tarvittavat dokumentit ovat seuraavat:

· Materiaaliluettelot katkaisupituuksilla
· Teräsrakenteiden toteutuseritelmä

· Kokoonpanopiirustukset

· Osakokoonpanopiirustukset (jos tarvitaan)

· Osapiirustukset

· Aihiopiirustukset

· Valmistuksen aputiedostot (NC-tiedostot levy- ja palkkiaihioiden esivalmistukseen, visuaalinen (3D) malli teräsrungosta) 

· Piirustusluettelot.
TEP-hankkeen WP4:ssa: Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut on esitetty ohjeet sekä mallidokumentit edellä lueteltujen dokumenttien tuottamiseen.

7.1
Valmistusdokumenttien toimitusaikataulu eli suunnitteluaikataulu

Teräsrakenneprojektin aikataulussa pysymisen kannalta on oleellista, että valmistusdokumenttien toimitus noudattaa sopimuksessa sovittua suunnitteluaikataulua. Toimittaja tarvitsee aikaa materiaalien tilaamiseen, esivalmistukseen, kokoonpanoon ja hitsaamiseen sekä pintakäsittelyyn. Tämä aika on yleensä lyhimmilläänkin useita viikkoja kun huomioidaan, että uusi työ sovitetaan teräsrakennetehtaan jo olemassa olevaan tilauskantaan. Tilaajan on syytä huomioida, että toimittajalla on todennäköisesti muitakin toimituksia tilauskannassaan. Näille toimituksille on voitu varata teräsrakennetehtaan kapasiteettia ennen, yhtä aikaa tai heti ko. toimituksen jälkeen. Muutos dokumenttien toimitusaikataulussa voi sekoittaa teräsrakennetehtaan muiden toimitusten aikatauluja.
Taulukossa 3 on esitetty suuntaa antavia valmistusdokumenttien toimitusaikoja. Toimitusajat on esitetty viikkoina ennen asennusten alkamista. Suunnitteluaikataulu sovitaan aina tapauskohtaisesti urakkaneuvotteluissa. Aikataulu dokumenteille voi olla pidempi jos teräsrakenteessa on erityisiä vaatimuksia materiaalien tai rakenteiden suhteen. Esimerkiksi pitkiä levypalkkeja varten tulee varata aikaa levyrainojen tehdastilauksiin sekä levypalkkien kokoamiseen ja hitsaamiseen. Jos asennus ei kuulu teräsrakennetoimitukseen, aikataulu tulee sopia tilaajan, teräsrakennetehtaan sekä asentavan yrityksen kesken. Jos teräsrakenteen pitää olla kokonaisuudessaan valmis tiettyyn päivämäärään mennessä esimerkiksi laivausta varten, ovat valmistusdokumenttien toimitusajat luonnollisesti pidempiä ja sidoksissa teräsrakenteen kokoluokkaan. 
Taulukko 3. Valmistusdokumenttien ohjeellisia toimitusaikoja viikkoina ennen asennusten aloituspäivämäärää (aikataulu sovitaan aina urakkakohtaisesti)
	
	Materiaalitilauksia varten tarvittavat asiakirjat:

toteutuseritelmä, materiaaliluettelot, ontelolaattakaaviot, ritiläkaaviot, kuorirakennekaaviot, asennuspiirustukset yms. 
	Tuotantoa varten tarvittavat asiakirjat:

tuotantopiirustukset (konepajapiirustukset) ja aputiedostot

	yksittäiset palkit, pilarit (0…5t)
	4 viikkoa
	2…3 viikkoa

	pienet teräsrungot (0…50t)
	6…8 viikkoa
	4…6 viikkoa

	keskikokoiset teräsrungot (50…200t)
	6…10 viikkoa
	5…8 viikkoa

	suuret teräsrungot (yli 200t)
	8…12 viikkoa
	6…10 viikkoa


7.2
Muutokset eli revisiot
Tieto muutoksesta eli revisiointitarpeesta tulee esittää välittömästi teräsrakennetehtaalle niin sanottuna hold-ilmoituksena, joka tarkoittaa sitä, että revisioitavan osan valmistusprosessi keskeytetään kunnes uusi revisio on valmis. Jos ilmoitus ehditään tehdä ajoissa, muuttuvaa/muuttuvia teräsrakennekokoonpanoja valmisteta turhaan ”vanhoilla” piirustuksilla. Myös revisioidut piirustukset, osapiirustukset sekä revisioitu piirustusluettelo tulee toimittaa teräsrakennetehtaalle välittömästi niiden valmistuttua.
Revisioinnin esittämisen tulee olla selkeää ja noudattaa Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut dokumentissa esitettyjä tapoja.
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Asennuksen asiakirjat ja niiden toimittaminen
Asennusta varten tarvittavat dokumentit ovat seuraavat:

· Aluesuunnitelma (asennussuunnitelman liite)
· Asennuspiirustukset

· Perusruuviryhmien tarkemittauspöytäkirjat.
Aluesuunnitelma

Aluesuunnitelmaa sivulla kahdeksan esitettyine tietoineen tarvitaan jotta voidaan suunnitella ja varata seuraavat resurssit:
· Käytettävät nosturit, henkilönostimet ja mahdolliset muut koneet materiaalisiirtoihin

· Kuormien toimituskalusto, toimitustaajuus, varastointi ja purkupaikat sekä mahdolliset siirrot työmaalla
· Työn toteuttamiseksi tarvittavat työkalut, nostoapuvälineet, koneet, tarvikkeet jne.
· Päivittäinen ja viikoittainen työaika työmaalla

· Kohdekohtaiset erityispiirteet.
Asennuspiirustukset

Alustavat asennuspiirustukset tarvitaan jo ennen konepajavalmistuksen aloittamista. Piirustuksista tulee selvitä missä kokoonpanot sijaitsevat. Kokoonpanoilla tulee olla olemassa lopullinen kokoonpanotunnus. Asennuspiirustusten avulla teräsrakennetehdas suunnittelee teräsrakenteiden asennusjärjestyksen ja sen perusteella määräytyvät: valmistusjärjestys, pakkaussuunnitelma ja kuormat työmaalle.

Perusruuviryhmien tarkemittauspöytäkirjat

Perusruuviryhmien sijaintien poikkeamat on erittäin yleinen ongelma asennustyömailla. Heitoista johtuen pilareita asennettaessa joudutaan usein avartamaan peruslevyjen ruuvinreikiä polttoleikkaamalla. Tämä hidastaa asentamista ja heiton ollessa tarpeeksi suuri vaikuttaa myös heikentävästi rakenteeseen. Tarkemittaustulosten avulla tarvittavat korjaukset peruslevyihin voidaan tehdä jo teräsrakennetehtaalla.

Lähtökohtaisesti tarkemittauspöytäkirjat pitäisi toimittaa ennen konepajavalmistuksen aloittamista teräsrakenteen suunnittelijalle, joka tekee peruslevyjen piirustuksiin tarvittavat muutokset ruuviryhmien todellisien sijaintien mukaisesti. Tämä ei ikävä kyllä ole tänä päivänä kovinkaan yleistä.
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Teräsrakenteen tilaajalle hyödylliset dokumentit
Taulukossa 4 on esitetty TEP-hankkeessa Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt – suunnittelu ja toteutus) tuotettuja sekä muita teräsrakenteen tilaajalle hyödyllisiä dokumentteja ja ohjeita.

Taulukko 4. Teräsrakenteen tilaajalle hyödyllisiä dokumentteja 
	asiasana
	mallidokumentti, ohje tai opastava dokumentti

	tarjouspyyntö (tarjouspyynnön kyselykirje)
	TEP-hanke, Teräsrakenteiden tilaaminen – tarjouspyynnöstä sopimukseen:

Liite 1: Tarjouspyynnön kyselykirjemalli toimittaessa tilaajan suunnitelmilla,
Liite 2: Tarjouspyynnön kyselykirjemalli toimittaessa valmistajan suunnitelmilla

	suunnitteluseloste
	TEP-hanke, Käytännön lisäohjeet ja selvennykset standardeihin liittyen:

Lisämäärittelyt, tarkennukset ja lyhyet konkreettiset kuvaukset keskeisimmistä uusista käsitteistä 



	teräsrakenteiden toteutuseritelmä
	TEP-hanke, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut:
Teräsrakenteiden toteutuseritelmämalli,
Teräsrakenteiden toteutuseritelmäohje

	piirustukset
	TEP-hanke, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut:

Mallipiirustukset

	materiaaliluettelot
	TEP-hanke, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut:

Malliluettelot

	asennussuunnitelma
	TEP-hanke, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut:

Teräsrungon asennussuunnitelmamalli,
Teräsrungon asennussuunnitelmaohje

	aluesuunnitelma (asennussuunnitelman liite)
	TEP-hanke, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut: 

Teräsrungon asennussuunnitelmamalli,

Teräsrungon asennussuunnitelmaohje

Ratu-ohjekortti: C2-0299

	asennusaikataulu (asennussuunnitelman liite)
	TEP-hanke, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut:

Teräsrungon asennussuunnitelmamalli,
Teräsrungon asennussuunnitelmaohje

	tarjous
	TEP-hanke, Teräsrakenteiden tilaaminen – tarjouspyynnöstä sopimukseen:

Liite 3:Tarjousmalli

	sopimus
	TEP-hanke, Teräsrakenteiden tilaaminen – tarjouspyynnöstä sopimukseen:

Liite 4: Sopimusmalli
RT-lomake: RT 80260 Urakkasopimus 

RT-ohjekortti: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE


LIITE 1: Tarjouspyynnön kyselykirjemalli toimittaessa tilaajan suunnitelmilla
Tämä malli on opastava. Teräsrakenneyhdistys ei ota vastuuta tämän mallin pohjalta tehtyjen juridisten sopimusten mahdollisista seuraamuksista.   
Lämpöenergia Oy/Biovoimalaitos

Pyydämme tarjoustanne Energiapuiston alueelle toimitettavan Lämpöenergia Oy:n biovoimalaitoksen teräs- ja kuorirakenteiden toimituksesta asennettuna työmaalle.

Yleistä

Grynderi Oy rakennuttaa Lämpöenergia Oy:lle biovoimalaitoksen Energiapuistoon. Toimitus käsittää rakenteet perustuksista ylöspäin. 

Toimituslaajuus
Toimitukseen sisältyy kattilalaitoksen teräs- ja kuorirakenteiden valmistus ja asennus kyselyaineiston erittelyn mukaisesti. Toimitus käsittää vain kattilalaitoksen. Muut kohteen rakennukset ja rakenteet kilpailutetaan erikseen.

Toimitusehto

Vapaasti asennettuna toimituskohteessa, DDP Site, incoterms 2000
Takuuaika
Takuuaika on 24 kuukautta. Takuuaika alkaa koko urakan luovutuksesta. 

Projektin aikataulu

Projektin alustava aikataulu, yksityiskohtainen aikataulu liitteenä

· teräsrakenteiden asennuksen aloitus
5.5.20XX
· kuorirakenteiden asennuksen aloitus
7.7.20XX
· rakennus asennettu

9.9.20XX
· kattilalaitoksen luovutus

29.12.20XX
Urakkamuoto
Urakka toteutetaan yksikköhintaurakkana.

Hinta

Kokonaishinta annetaan kiinteänä sidottuna tarjouspyyntöasiakirjoihin. Hinta tulee eritellä tarjouspyynnön liitteenä olevan yksikköhintaluettelon mukaisesti. Hinta annetaan Euroina ilman hintasidonnaisuutta.

Maksuehto

X%
ennakkomaksu, toimitus- ja ennakkomaksuvakuutta vastaan
X%
edistymän mukaisesti

X%
urakan luovutuksen jälkeen

maksuehto on xx päivää netto ja työmaalla todennettaville maksuposteille xx päivää netto.

Vakuudet
Toimitusaikaisen vastuunsa vakuudeksi toimittaja antaa omavelkaisen pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän takauksen määrältään XX % urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kaksi kuukautta luovutuspäivämäärästä.
Takuuaikaisenvastuunsa vakuudeksi toimittaja antaa omavelkaisen pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän takauksen määrältään XX % urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kaksi kuukautta takuuajan päättymispäivämäärästä.
Vakuutukset

Toimittajalla tulee olla nimissään sovittavan urakkahinnan suuruinen vastuuvakuutus.

Tarjouksen lähetys
Tarjous tulee toimittaa oheiseen osoitteeseen viimeistään 2.1.20XX. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.1.20XX asti.

Grynderi Oy

Rauno Rakennuttaja

PL123456789

FINLAND

Lisätietoja

Lisätiedot: Rauno Rakennuttaja puh: 040 123456789, email: rauno.rakennutta@grynderi.fi
Tarjoukseen tulee liittää

· yksikköhintaluettelo täytettynä

· lisä- ja muutostyöhinnat (€/h) seuraaville yksiköille
· työmies

· ammattityömies
· työnjohto
· henkilönostin
· nosturi
· konepajatyö

Liitteet (ei tässä dokumentissa)
Teräsrunko

Liite 1.
Yksikköhintaluettelo 
Liite 2.
Teräsrakenteiden toteutuseritelmä 

Liite 3.
Alustava asennussuunnitelma sisältäen 
· alustava asennusaikataulu 
· suunnittelun perustana olleen asennustavan kuvaus

· suurimmat asennettavat kokoonpanot

· asennusaukot

· aluesuunnitelma sisältäen:

· asennusjärjestelyt-taulukko
· layoutpiirustus työmaa-alueesta (liikennejärjestelyt, purku- ja varastointialueet…) 
Liite 4.
3D-havainne piirustus ja leikkaukset linjoilta

Liite 5.
teräsrakennedetaljit

Kuorirakenteet
Liite 6.
Kuorirakenteiden työselitys

Liite 7.
Alustava kuorirakennekaavio
Liite 8.
Alustavat piirustukset

Liite 7.
Kuorirakennedetaljit

LIITE 2: Tarjouspyynnön kyselykirjemalli toimittaessa valmistajan suunnitelmilla
Tämä malli on opastava. Teräsrakenneyhdistys ei ota vastuuta tämän mallin pohjalta tehtyjen juridisten sopimusten mahdollisista seuraamuksista

Lämpöenergia Oy/Biovoimalaitos

Pyydämme tarjoustanne Energiapuiston alueelle toimitettavan Lämpöenergia Oy:n biovoimalaitoksen hallintorakennuksen teräsrunko- ja kuorirakenteiden toteutuksesta tuoteosakauppana.

Yleistä

Grynderi Oy rakennuttaa Lämpöenergia Oy:lle biovoimalaitoksen hallintorakennuksineen Energiapuistoon. Urakka käsittää hallintorakennuksen runko- ja kuorirakenteet perustuksista ylöspäin. 

Toimituslaajuus

Toimitukseen sisältyy hallintorakennuksen teräsrungon- ja kuorirakenteiden suunnittelu, valmistus ja asennus kyselyaineiston erittelyn mukaisesti. Urakka käsittää vain hallintorakennuksen. Muut kohteen rakennukset ja rakenteet kilpailutetaan erikseen.

Toimitusehto

Vapaasti asennettuna toimituskohteessa, DDP Site, incoterms 2000
Takuuaika
Takuuaika on 24 kuukautta. Takuuaika alkaa koko urakan luovutuksesta. 

Projektin aikataulu

Projektin alustava aikataulu, yksityiskohtainen aikataulu liitteenä

· teräsrakenteiden asennuksen aloitus
5.5.20XX

· kuorirakenteiden asennuksen aloitus
7.7.20XX

· rakennus asennettu

9.9.20XX

· hallintorakennuksen luovutus

29.12.20XX

Urakkamuoto
Urakka toteutetaan kokonaishintaisena tuoteosakauppana

Hinta

Kokonaishinta annetaan kiinteänä sidottuna tarjouspyyntöasiakirjoihin. Hinta annetaan Euroina ilman hintasidonnaisuutta.

Maksuehto

X%
ennakkomaksu, toimitus- ja ennakkomaksuvakuutta vastaan

X%
edistymän mukaisesti

X%
urakan luovutuksen jälkeen

maksuehto on xx päivää netto ja työmaalla todennettaville maksuposteille xx päivää netto.

Vakuudet
Vakuutukset

Toimittajalla tulee olla nimissään sovittavan urakkahinnan suuruinen vastuuvakuutus.

Tarjouksen lähetys
Tarjous tulee toimittaa oheiseen osoitteeseen viimeistään 2.1.20XX. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.1.20XX asti.

Grynderi Oy

Rauno Rakennuttaja

PL123456789

FINLAND

Lisätietoja

Lisätiedot: Rauno Rakennuttaja puh: 040 123456789, email: rauno.rakennuttaja@grynderi.fi
Tarjoukseen tulee liittää

· lisä- ja muutostyöhinnat (€/h) seuraaville yksiköille
· työmies

· ammattityömies
· työnjohto
· henkilönostin
· nosturi
· konepajatyö
· suunnittelu

· yksikköhinnat rakenteille

Liitteet (ei tässä dokumentissa)
Teräsrunko

Liite 1
Tuoteosasuunnittelun perusteet sisältäen:

· arkkitehtipiirustukset dwg-muodossa
· arkkitehtileikkaukset dwg-muodossa
· julkisivupiirustukset dwg-muodossa
· rakennusselostus

· palotekninen selvitys 

· noudatettavat normin ja standardit

· seuraamusluokka

· toteutusluokka

· ympäristöluokka

· rakennepiirustukset dwg-muodossa
· rakennetyypit
· päädetaljit

· kuormitukset

· ontelolaattakaaviot

· elementtikaaviot betonirakenteisista kuiluista ja seinärakenteista
Liite 2.
Alustava asennussuunnitelma sisältäen 

· alustava asennusaikataulu 

· asennusaukot

· aluesuunnitelma sisältäen:

· asennusjärjestelyt-taulukko

· layoutpiirustus työmaa-alueesta (liikennejärjestelyt, purku- ja varastointialueet…) 

LIITE 3. Tarjousmalli
Tämä malli on opastava. Teräsrakenneyhdistys ei ota vastuuta tämän mallin pohjalta tehtyjen juridisten sopimusten mahdollisista seuraamuksista

TARJOUS

Grynderi Oy

Rauno Rakennuttaja

PL123456789

FINLAND

Lämpöenergia Oy/Biovoimalaitos

Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme otsikon mukaisen kohteenne tämän tarjouksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Toimituslaajuus
Tarjouspyyntönne piirustusten ja määräluetteloiden mukaiset teräs- ja kuorirakenteet valmistettuna ja asennettuna kohteeseenne.

Kokonaishinta
xxxxxx€ (ALV 0 %)

Hintasidonnaisuus
Ei hintasidonnaisuutta

Toimitusaika
Tarjouspyyntönne mukaan. Tarkennukset aikatauluun sovitaan mahdollisissa sopimusneuvotteluissa. 

Maksuehto
Maksupostit XX päivää netto. Maksupostien ajankohdat ja painotukset sovitaan mahdollisissa sopimusneuvotteluissa.

Poikkeamat 
Peruspultit eivät sisälly tarjoukseen.
tarjouspyynnöstä

Tilaajan velvoitteet
Liitteen 3. mukaan. 

Muut ehdot
Jos muuta ei ole sovittu, noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Mikäli urakka jaetaan, varaamme oikeuden tarkistaa hintaa.
Liitteet

Liite 1. Yksikköhintaluettelo (ei tässä dokumentissa)

Liite 2. Yksikköhinnat lisätöille (ei tässä dokumentissa)

Liite 3. Asennusjärjestelyt (tämän työn liite 5.)
Ystävällisesti

TT-teräsrakennetehdas Oy

Kalle Konepajamies

Kalle Konepajamies
LIITE 4: Sopimusmalli
Tämä malli on opastava. Teräsrakenneyhdistys ei ota vastuuta tämän mallin pohjalta tehtyjen juridisten sopimusten mahdollisista seuraamuksista
URAKKASOPIMUS
Hanke

Lämpöenergia Oy:n biovoimalaitos
Rakennuskohde
Energiapuisto
Urakkasopimus
Aliurakka
1. Sopijapuolet

Tilaaja

Grynderi Oy


PL123456789

Tilaajan edustajat
Sopimusasioissa
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa



Rauno Rakennuttaja



puh: 040 123456789


Urakoitsija

TT Teräsrakennetehdas Oy
Urakoitsijan edustajat
Sopimusasioissa
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa


Kalle Konepajamies



puh: 040 987654321

2. Muut osapuolet

Rakennuttaja
Rakennuttajana toimii tilaaja
Pääurakoitsija

Työmaan johto-velvollisuuksista vastaava



Pääurakoitsija

Työmaapalveluista vastaava



Pääurakoitsija

Alistetut sivu-urakoitsijat



Urakalla ei ole sivu-urakoitsijoita.
Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat


Tilaaja hankkii ja asentaa urakkaan kuuluvat perusruuvit, sekä toimittaa

urakoitsijalle perusruuviryhmien tarkemittauspöytäkirjat ennen konepajavalmistuksen aloitusta.

Tilaajan sopimussuhteessa olevat muut urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu tähän urakkaan.
3. Sopimusehdot ja käsitteistö
Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja sen liitteitä sekä rakentamisen yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 
Käsitteistönä käytetään tämän sopimuksen ja sen liitteiden käsitteistöä sekä teräsrakentamisen alalla yleisesti käytössä olevia käsitteitä. Toteutuksen (valmistuksen ja asennuksen) käsitteistönä käytetään standardien SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 käsitteistöä. 
4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus


Urakoitsija sitoutuu tässä sopimuksessa esitettyä urakkahintaa vastaan suorittamaan Lämpöenergia Oy:n Energiapuistoon tulevan biovoimalaitoksen kattilalaitoksen teräs- ja kuorirakenneurakan täysin valmiiksi tämän sopimuksen liitteenä esitettyjen teknisten asiakirjojen mukaisesti.   
5. Sopimusasiakirjat

Urakassa noudatetaan tätä sopimusta sekä alla lueteltuja sopimusasiakirjoja. Sopimusasiakirjat on lueteltu keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä.

1. urakkasopimus

2. urakkaneuvottelupöytäkirja

3. urakkatarjouspyyntö

4. työturvallisuusasiakirjat

5. urakkaohjelma

6. työselitykset

7. toteutuseritelmä

8. piirustukset ja muut tekniset asiakirjat

9. Yleiset sopimusehdot YSE 1998

10. Urakkatarjous

6. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

Lupien hankkiminen
Tilaaja hankkii kohdetta varten tarvittavan rakennusluvan.
Suunnitelmien (Toteutusasiakirjojen) toimittaminen

Tilaaja sitoutuu toimittamaan urakan konepajavalmistuksen sekä asennuksen asiakirjat tämän sopimuksen liitteenä olevan suunnitteluaikataulun mukaisesti. Kaikki asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa. Valmistuspiirustuksia ja asennuspiirustuksia toimitetaan myös tulosteina yksi sarja molempia. Tilaaja sitoutuu toimittamaan valmistuksen aputiedostot, eli NC-tiedostot siinä muodossa kun urakoitsija ne tarvitsee. 
Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat
Tilaaja teettää kohteessa samanaikaisesti myös muita urakoita sekä tilaajan omia muita töitä.

7. Laadunvarmistus
Vaatimukset laadunvarmistukselle on esitetty toteutuseritelmässä. 
8. Urakka-aika
Urakka-aikataulun pääkohdat ovat seuraavat:
teräsrakenteiden asennuksen aloitus
5.5.20XX

kuorirakenteiden asennuksen aloitus
7.7.20XX

rakennus asennettu

9.9.20XX

kattilalaitoksen luovutus

29.12.20XX

Urakan välitavoitteet ovat seuraavat:

Välitavoite 1.
Rungon teräsrakenteiden tulee olla asennettuna pois lukien asennusaukkojen teräkset 28.6.20XX.


Yksityiskohtainen urakka-aikataulu on esitetty tämän sopimuksen liitteenä.
9. Viivästyssakko
Mikäli urakan valmistuminen viivästyy välitavoitteiden tai urakan 
valmistumisen osalta ilman, että urakoitsija voi esittää viivästykselle yleisissä sopimusehdoissa esitettyä hyväksyttyjä syitä, urakoitsijalta peritään viivästyssakkoa seuraavasti:

Valmistumisen osalta 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta enintään 50 päivältä

Välitavoitteiden osalta 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta enintään 75 päivältä

Kuitenkin enintään 10 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

10. Takuuaika

Urakan takuuaika päättyy 29.12.20YY
11. Vakuudet
urakoitsijan vakuudet

Rakennusaikaisen vastuunsa täyttämisen vakuudeksi
urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen

myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään 10 prosenttia urakkasummasta.




Rakennusaikainen vakuus kattaa myös lisä ja muutostyöt. 

Vakuuden tulee olla voimassa kaksi kuukautta yli 
urakka-ajan.
Takuuajan vastuunsa täyttämisen vakuudeksi

urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen

myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään kaksi prosenttia urakkasummasta.

Takuuajan vakuus kattaa myös lisä ja muutostyöt. 

Vakuuden tulee olla voimassa kaksi kuukautta yli 
urakka-ajan.
tilaajan vakuudet

Tilaaja ei aseta urakoitsijalle vakuutta.
12. Vakuutukset

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan 

vastuuvakuutus määrältään vähintään xxxxxxx euroa. 
13. Urakkahinta

Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa 

urakoitsijalle kiinteän urakkahinnan joka on 
1 234 567 euroa ALV 0 %

(yksimiljoonakaksisataakolmekymmentäneljätuhattaviisi-sataakuusikymmentäseitsemän euroa) 

14. Urakkahinnan maksaminen

Urakoitsija laskuttaa maksuerät liitteessä XX esitetyn maksuerätaulukon mukaisesti. Tilaajan valvoja toteaa ja 
kuittaa maksuerän perusteena olevan työvaiheen suoritetuksi.

Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 30 päivää netto. 

15. Hintasidonnaisuudet

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- tai valuutta 

sidonnaisuutta.

16. Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan

Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien urakkahinnan lisäysten tai vähennysten osalta noudatetaan ensisijaisesti sopimuksen liitteenä olevan lisätöiden yksikköhintaluettelon hintoja.

Kaikkiin muutoksiin on ennen niiden aloittamista saatava tilaajan kirjallinen hyväksyntä.

17. Omistusoikeus

Ensisijaisesti sopimusasiakirojen mukaisesti, tarvittaessa 

rakentamisen yleisien sopimusehtojen YSE mukaisesti. 
18. Lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Muutostöitä varten vaaditaan tilaajan edustajan hyväksymä lisä- tai muutostyötilaus.

19. Valvonta


Tilaajan edustaja työmaalla on projektipäällikkö N.N.

Tilaajan asettama työmaan valvoja on projektipäällikkö N.N.

20. Työnjohto

Työmaan vastaava työnjohtaja on rakennusinsinööri N.N.
Urakoitsijan edustaja työmaalla on asennustyönjohtaja N.N.

21. Työsuojelu

Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaa insinööri 
N.N.

Urakoitsija toimittaa työvoiman vahvuusilmoituksen sekä työntekijöiden nimet tilaajan valvojalle viikoittain.

22. Yhteiset toimitukset

Työmaalla pidetään urakan aloituskokous työn alkaessa 

sekä loppukokous ja taloudellinen loppuselvitys töiden vastaanoton jälkeen.

Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa noin kahden viikon välein. 

23. Muut sopimusasiat

Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa siirtää ulkopuo-
liselle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

24. Riitaisuuksien ratkaiseminen
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisi-

jaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, jätetään riitaisuudet välimiesmenettelyssä ratkaistaviksi.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle.

Paikka

Allekirjoitukset

Tilaaja



Rauno Rakennuttaja




Grynderi Oy

Urakoitsija



Kalle Konepajamies




TT Teräsrakennetehdas

Todistajat

LIITE 5. Sopimus asennusjärjestelyistä dokumenttimalli


ASENNUSJÄRJESTELYVASTUUT

	Tilaaja:

	Toimittaja:

	Asennuskohde:

	Projektinumero:

	Asennuspaikan tavaraosoite:

	Asennuspaikan postiosoite:


Mikäli sopimuksessa ei ole muuta sovittu, seuraava taulukko määrittelee Tilaajan ja Toimittajan vastuut asennusvaiheessa.

H = Hankki

M = Vastaa kustannuksista

	
	Tilaaja
	Toimittaja

	
	H
	M
	H
	M

	ASENNUSTYÖVOIMA
	
	
	
	

	Työnjohto
	
	
	
	

	Ammattityövoima
	
	
	
	

	Aputyövoima
	
	
	
	

	Tarkastajat
	
	
	
	

	Majoitus
	
	
	
	

	Matkakustannukset
	
	
	
	

	

	TYÖMAATILAT
	
	
	
	

	Konttori
	
	
	
	

	Konttorin kalusto
	
	
	
	

	Puhelin- ja maksut
	
	
	
	

	Internet, sähköposti ja faksi
	
	
	
	

	Työkalu- ja tarvikevarasto
	
	
	
	

	Ulkovarastoalue
	
	
	
	

	Lämmin sisävarasto
	
	
	
	

	Sosiaalitilat työntekijöille
	
	
	
	

	Ruokailutilat työntekijöille
	
	
	
	

	Sosiaali- ja ruokailutilojen siivous
	
	
	
	

	

	ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖT (teräsrakenne)
	
	
	
	

	Betoniperustukset
	
	
	
	

	Jälkivalut
	
	
	
	

	Reikien poraus ja piikkaus
	
	
	
	

	Kiila-ankkurien ja ruuvien reiät
	
	
	
	

	Asennusaukot ja niiden suojaus
	
	
	
	

	Geodeettiset mittaukset ja linjojen merkinnät
	
	
	
	

	Perusruuvit asennuskehineen
	
	
	
	

	Perusruuvien asentaminen toimittajan piirustusten mukaan
	
	
	
	

	Perusruuvien tarkastaminen/tarkemittaaminen
	
	
	
	

	Nosturiperustukset
	
	
	
	

	Asennusalueen tasoitus- ja tiivistystyöt
	
	
	
	

	ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖT (teräs-betoni sekarunko)
	
	
	
	

	Pilareiden ristimitat
	
	
	
	

	Elementtien tukirakenteet
	
	
	
	

	Alimman kerroksen asennustukien perustukset
	
	
	
	

	Pilariholkkien pohjakiilat
	
	
	
	

	Saumaraudoitteet
	
	
	
	

	Konsoleiden teräsosien hankinta
	
	
	
	

	Muiden teräksisten kannatus- ja kiinnitysosien hankinta
	
	
	
	

	Väliaikaistuennat ja niiden purku
	
	
	
	

	Seinien ja laatastojen lämmöneristeen asennuskaistat
	
	
	
	

	Asennuspalat ja muut asennustarvikkeet
	
	
	
	

	Juotosbetoni
	
	
	
	

	Juotos- ja saumaustyö
	
	
	
	

	Juotosvalujen muottimateriaali, muotitus ja raudoitus
	
	
	
	

	Juotosvalujen sulatus, lämmittäminen ja suojaus talvella
	
	
	
	

	Liitosten teräsosien suojamaalaus
	
	
	
	

	Teräspilareiden raudoitus ja betonointi
	
	
	
	

	Ontelolaattojen vesireikien avaus
	
	
	
	

	Teräsosien palosuojamaalaus tai muu palosuojaus
	
	
	
	

	Elastiset saumaukset
	
	
	
	

	

	KULJETUKSET JA VARASTOINTI
	
	
	
	

	Toimitettavien laitteiden rahti
	
	
	
	

	Asennusvälineiden rahti
	
	
	
	

	Saapuvan tavaran vastaanotto
	
	
	
	

	Varaston hoito
	
	
	
	

	Purkaminen kuljetusvälineestä
	
	
	
	

	Suojaus välivarastoinnin ja asennuksen aikana
	
	
	
	

	Kuljetus ja siirrot työmaalla
	
	
	
	

	Tiet ja lumityöt työmaalla ja varastoalueella
	
	
	
	

	

	TYÖKALUT JA MATERIAALIT
	
	
	
	

	Nosturit ja niiden kuljettajat
	
	
	
	

	Nostimet, tunkit, taljat, köydet, vaijerit, ketjut
	
	
	
	

	Käsityökalut
	
	
	
	

	Hitsauslaitteet ja aineet
	
	
	
	

	Kaasut ja niiden kuljetukset
	
	
	
	

	Telineet ja telinetyöt
	
	
	
	

	Sähköenergia 230/400V
	
	
	
	

	Työmaan sähköpääkeskukset
	
	
	
	

	Alajakokeskukset ja jatkojohdot
	
	
	
	

	Paineilma
	
	
	
	

	Vesi
	
	
	
	

	

	YLEISTÄ
	
	
	
	

	Työkohteen lämmitys
	
	
	
	

	Asennuspaikan ja varastoalueiden siivous
	
	
	
	

	Jäteastiat ja niiden tyhjennys jätelavoille
	
	
	
	

	Jätelavat ja niiden tyhjennys
	
	
	
	

	Yleisvalaistus
	
	
	
	

	Työkohdevalaistus
	
	
	
	

	Työmaalla tehtävät NTD-tarkastukset
	
	
	
	

	Paikkamaalaus
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TYÖTURVALLISUUS
	
	
	
	

	Nosturitarkastukset
	
	
	
	

	Työturvallisuuskortti tai vastaava
	
	
	
	

	Turvallisuusperehdyttäminen
	
	
	
	

	Turvallisuusvälineet
	
	
	
	

	Ensiapuvälineet
	
	
	
	

	Henkilökohtaiset suojaimet
	
	
	
	

	Alkusammutuskalusto
	
	
	
	

	Palokalusto
	
	
	
	

	Palovartiointi yleinen
	
	
	
	

	Palovartiointi työkohteessa työaikana
	
	
	
	

	Palovartiointi työkohteessa kaksi tuntia tulityön jälkeen
	
	
	
	

	Väliaikaiset kaiteet ja aukkojen suojaukset
	
	
	
	

	Tilapäiset kulkutiet
	
	
	
	

	Vaara-alueiden eristys
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